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Devido as atividades realizadas durante a obra, o setor da construção civil é um dos grandes 
responsáveis pelos problemas ambientais e consumo de recursos naturais. Monitorar e avaliar o 
consumo de energia, água e geração de resíduos nos canteiros de obras possibilita a identificação de 
falhas nos sistemas operacionais e uma gestão mais eficaz dos recursos durante a obra. O objetivo 
deste artigo é apresentar uma análise do consumo de energia, água e geração de resíduos nos canteiros 
de obra durante a construção de edificações gerando os indicadores de sustentabilidade de acordo 
com o PBQP-h. Inicialmente foi feita pesquisa bibliográfica apontando os fatores de consumo e 
sugestões para o controle e redução. Posteriormente, com base nos dados de consumos obtidos de 34 
obras de construtoras certificadas e qualificadas no nível “A”, os dados foram analisados e calculadas 
as tendências de consumo por área de construção e prazo da obra. Os resultados obtidos indicam que 
os gastos se comportam linearmente durante a obra, as obras de médio porte têm um consumo maior 
do que aquelas de porte maior e que os resíduos não foram monitorados corretamente nas obras 
estudadas. 
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Due to the activities carried out during the construction work, the construction sector is largely 
responsible for environmental problems and natural resource consumption. Monitoring and 
evaluating energy, water and waste generation at construction sites enables the identification of 
operating system failures and more efficient management of resources during construction. The aim 
of this paper is to present an analysis of energy, water and waste generation at construction sites 
during the construction of buildings generating sustainability indicators according to the PBQP-h. 
Initially, a bibliographic search was made pointing the consumption factors and suggestions for the 
control and reduction. Subsequently, based on the consumption data obtained from 34 works of 
certified and qualified “A” construction companies, the data were analyzed and the consumption 
trends by building area and construction time were calculated. The obtained results indicate that the 
expenses behave linearly during the construction, the medium-sized buildings present higher 
consumption than the larger ones and that the residues were not adequately monitored in the studied 
works. 
 
Key-words: Sustainability indicators, Construction site, PBQP-h. 
 
1 INTRODUÇÃO 
A construção civil é um dos grandes responsáveis pelos problemas ambientais devido às suas 
atividades durante a obra, como geração de resíduos e consumo e desperdício de água e de energia 
(ARAUJO, 2009; SPADOTTO et al., 2011). Segundo Rodríguez (2011), a Construção civil é um 
setor que adotou poucas medidas para se comprometer ativamente com o meio ambiente se 
comparado a outros setores, apesar de ser um dos principais consumidores de recursos naturais. E 
afirma ainda, que todos os funcionários, não somente a equipe com deveres ambientais, devem estar 
engajados e comprometidos com o meio ambiente. Segundo Schmidt & Osebold (2017), até agosto 
de 2013, poucas empresas de construção haviam implantado o sistema de gestão ambiental. 
Considerando que o canteiro de obras é o ambiente onde é realizada a principal atividade da 
construção civil com vários serviços simultâneos, e portanto responsável por ocasionar importantes 
impactos ambientais e sociais, o monitoramento e a avaliação do consumo nos canteiros de obra 
possibilita que a empresa identifique falhas nos sistemas operacionais para aperfeiçoamento e 
obtenção de maior eficiência dos recursos durante a obra (MARQUES et al., 2017). As várias etapas 
do empreendimento, desde a demolição, construção e uso, são responsáveis pelo consumo de recursos 
naturais, seja água, energia, matérias primas ou descarte de resíduos e poluição do ar (ARAUJO, 
2009). A NBR ISO 14001 (ABNT, 2015) orienta que estes aspectos ambientais devam ser 
considerados e controlados pelas organizações assim como os aspectos associados às atividades, 
produtos e serviços, como por exemplo, aquisição de matérias primas e extração, processos de 
fabricação e armazenamento, transporte de produtos e embalagem, gerenciamento de rejeitos dentre 
outros. 
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Com isso, a sustentabilidade na indústria da Construção Civil vem aumentando, não somente 
para atender aspectos legais e a busca de vantagem competitiva, mas também para reduzir os efeitos 
ambientais causados pelo setor (OLIVEIRA et al., 2012). Mundialmente, os edifícios sustentáveis 
estão ganhando espaço e adeptos a este novo conceito (AZZI et al., 2015) que se inicia na concepção 
do projeto onde os profissionais de diferentes áreas e especialidades devem se unir para integralizar 
e trocar informações com o objetivo de se obter uma edificação sustentável (SALGADO et al., 2012). 
Em todas as fases da construção existe a necessidade de focar nos aspectos da sustentabilidade, e um 
sistema de gestão ambiental é capaz de auxiliar com métodos sistematicamente projetados para 
gerenciar os aspectos ambientais dos processos de produção (SCHMIDT & OSEBOLD, 2017) e 
prover a melhoria dos indicadores sociais, econômicos e ambientais da sustentabilidade (TIBAUT & 
ZAZULA, 2018).  
Em paralelo à preocupação com o meio ambiente na Construção, os clientes passaram a exigir 
melhor atendimento e qualidade nos serviços e nos produtos adquiridos (BRANCO, 2013), 
aumentando a atenção para as pesquisas de satisfação de clientes e a necessidade de implantação de 
um Sistema de Gestão da Qualidade (PADILHA & MEIRA, 2016). Assim, houve um aumento do 
número de certificações ambientais e desenvolvimento de selos como forma de incentivo às 
construtoras, contribuindo para mitigar os impactos causados pelo setor (CONTO et al., 2017).  Os 
selos de certificação de sustentabilidade surgiram para incentivar as empresas no controle e redução 
dos impactos causados pela categoria, e sua maioria possui objetivos e estratégias desde a 
implantação, que ocorre antes e durante o canteiro de obras (FROUFE & OLIVEIRA, 2018), 
tornando importante projetos mais sustentáveis. 
Thomas & Costa (2017) argumentam que para a melhoria da sustentabilidade dos canteiros 
de obras, o projeto de instalações provisórias deve ter as soluções adotadas nos edifícios sustentáveis, 
que a cadeia de suprimentos deve estar engajada exigindo o compromisso dos envolvidos e, que deve 
haver treinamento nas equipes com foco na sustentabilidade. Sendo o canteiro de obras parte de um 
sistema complexo, de desenvolvimento social e de envolvimento empresarial (TIBAUT & ZAZULA, 
2018), o conceito de desenvolvimento sustentável passou a desempenhar um papel importante na 
indústria da construção moderna (KALUARACHCHI, 2018).  
Em virtude do aumento da necessidade de se implantar um Sistema de Gestão da Qualidade 
(SGQ), o Governo Federal instituiu o PBQP-h – Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade 
do Habitat - baseado na norma NBR ISO 9001, especialmente para incentivar a Construção Civil 
(BRANCO, 2013). Um dos projetos do PBQP-h é o SiAC - Sistema de Avaliação da Conformidade 
de Empresas de Serviços e Obras - que objetiva avaliar a conformidade do Sistema de Gestão da 
Qualidade das empresas no setor da construção civil no Brasil, contribuindo para intensificar a 
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qualidade, produtividade e sustentabilidade no setor (SIAC, 2018). Em relação à sustentabilidade, o 
programa prevê a inclusão de indicadores associados a objetivos nos canteiros de obras contemplando 
no mínimo a conservação de água, eficiência energética e a redução da geração de resíduos (Tabela 
1). 
 
Indicador e descrição Fórmula  
Indicador de consumo de energia (CE) ao final da 
obra:  
consumo de energia no canteiro de obras por 
m2 de área construída – medido de modo 
acumulado ao final da obra. 
 
CE acum =     
1
𝐴
 ∑ 𝐸𝑖𝑛𝑖=1   (Kwh / m2) 
 
Sendo: A = área construída da obra (m2) 
n = número de meses da obra 
Ei = Consumo de energia mensal no mês i 
(1) 
 
Indicador de consumo de água (CH) ao final da 
obra:  
consumo de água potável no canteiro de obras 
por m2 de área construída – medido de modo 
acumulado ao final da obra. 
 
CH acum =     
1
𝐴
 ∑ 𝐻𝑖𝑛𝑖=1    (m3 / m2) 
 
Sendo: A = área construída da obra (m2) 
n = número de meses da obra 
Hi = Consumo de água mensal no mês i 
(2) 
Indicador de geração de resíduos (GR) ao final da 
obra:  
volume total de resíduos descartados (excluído 
solo e demolição de edificações pré-existentes) 
por m2 de área construída – medido de modo 
acumulado ao final da obra 
GR acum =     
1
𝐴
 ∑ 𝑅𝑖𝑛𝑖=1    (m3 / m2) 
 
Sendo: A = área construída da obra (m2) 
n = número de meses da obra 
Ri = Geração de resíduo mensal no mês i 
(3) 
Fonte: SiAC – Referencial Normativo para o Nível “A”, 2018 
Tabela 1 – Indicadores de Sustentabilidade nos canteiros de obras segundo PBQP-h 
Porém, ainda não existe estudo levando em consideração o comportamento dos consumos e 
os parâmetros ou metas para estes indicadores de sustentabilidade durante a obra. 
Diante deste contexto, este artigo pretende preencher esta lacuna. Além de investigar quais os 
principais fatores responsáveis pelos consumos nas obras resumindo algumas medidas que possam 
ser adotadas no canteiro de obra objetivando sua redução, procura contribuir para meio acadêmico e 
empresarial, apresentando gráficos de tendências acumuladas para os três indicadores de 
sustentabilidade sugeridos pelo PBQP-h, baseados nos dados fornecidos por construtoras certificadas. 
 
2 METODOLOGIA 
2.1 ABORDAGEM GERAL 
Esta pesquisa teve dois principais objetivos. O primeiro foi investigar quais são os principais 
fatores que afetam os consumos de energia, água e geração de resíduos durante a obra e o que pode 
ser feito para minimizá-los com estratégias de reduções de acordo com diversos autores. O segundo 
foi de calcular os indicadores de sustentabilidade sugeridos pelo PBQP-h para servir de base 
comparativa para obras similares. Para alcançar estes objetivos, foram necessários: pesquisa 
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bibliográfica e envio de questionário para construtoras certificadas e qualificadas no PBQP-h, nível 
“A” sediadas nas cidades do Rio de Janeiro e Niterói solicitando dados de consumos de obras 
concluídas. 
2.2 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 
Inicialmente, para a pesquisa bibliográfica, as principais normas referentes ao tema de 
sustentabilidade na construção civil, meio ambiente e a norma PBQP-h foram lidas. Além disso, 
foram utilizados como ferramenta de busca sobre o tema, o portal de periódicos CAPES/MEC - Portal 
Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – portal que 
disponibiliza mais de 45 mil publicações, e o Google Scholar. Foram utilizadas as seguintes palavras 
chave: “consumption of water”, “energy consumption”, “generation of waste”, “pbqp-h”, 
“sustainability indicators”, filtrando os resultados em “construction site”, ou “building”.  
Foram encontrados 4.597 artigos, dissertações e teses, porém 45 foram excluídas por serem 
duplicatas. Após leitura dos títulos, resumos e palavras chave, 4.366 foram excluídos devido a 
resumos sem clareza ou conteúdo dos resumos sem relevância, restando 186. Em outra seleção mais 
detalhada onde estes artigos restantes foram lidos na íntegra, foram excluídos 139 devido a resultados 
que não contribuíram para o estudo, restando 47 artigos para elegibilidade. E, finalmente, chegou-se 
a 34 trabalhos relevantes e que serviram de base para a elaboração deste artigo. 
2.3 LEVANTAMENTO DE DADOS 
Para o universo da pesquisa, foram consideradas as Construtoras sediadas nas cidades do Rio 
de Janeiro e de Niterói, certificadas e qualificadas no PBQP-h, nível “A”. Para descobrir quais 
empresas estavam certificadas no programa, foi feita busca no site http://pbqp-
h.cidades.gov.br/projetos_siac_empresas.php em 16/06/2018, com os seguintes filtros: região 
“sudeste”, estado “RJ”, nível de avaliação “A”, regimento “SiAC”, situação “vigente”.  
Foram encontradas 80 empresas certificadas e descartadas 65 empresas por não se 
enquadrarem no âmbito geográfico da pesquisa (cidades do Rio de Janeiro e Niterói), por não 
conseguir contato imediato ou por não estarem mais atuando na área. Foi enviado um e-mail de 
apresentação após contato telefônico para as 15 empresas restantes, onde se explicava o motivo da 
pesquisa, sua importância e relevância no contexto atual e o desejo que a mesma contribuísse com os 
dados, garantindo o sigilo da fonte de informações. Mediante envio de questionário em formato de 
planilha, foram solicitados dados de obras concluídas, ou seja, todos consumos de água, energia e os 
volumes de resíduos gerados durante a execução de obras da empresa, com respectiva área de 
construção. Seis empresas (denominadas de “A” a “F”) enviaram dados compatíveis com a pesquisa 
e foram obtidos dados de 34 obras qualificáveis, variando de 10 a 36 meses de construção, que foram 
numeradas sequencialmente de “OB1” até “OB34”.  
Brazilian Journal of Development 
 
      Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 6, n. 3, p. 10149-10163, mar. 2020.    ISSN 2525-8761 
10154  
Considerações em relação aos dados: 1 - Os dados foram divididos em dois grupos 
relacionados ao prazo: médio prazo (obras até 24 meses) e longo prazo (obras com 25 meses ou mais). 
2 - Dez obras não tiveram a geração de resíduo monitorada, portanto, os resultados nesta categoria 
podem estar com a margem de erro superior às demais.  
Na tabela 2 são identificadas as quantidades de obras por empresa com os respectivos prazos 
e áreas correspondentes.  
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Tabela 2 – Características das obras e empresas que forneceram os dados 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1 FATORES E ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DOS CONSUMOS 
O setor construtivo é responsável por aproximadamente 36% do consumo final de energia e 
continua aumentando em quase 3% ao ano (IEA, 2018). Apesar da construção civil ser um setor 
conservador e contrário a inovações, existe atualmente a necessidade de adotar conceitos sustentáveis 
que possam reduzir o consumo de energia (BASSO et al., 2015). São necessárias ações estratégicas 
para se obter um bom desempenho na obra com consumo de energia racional e eficiente no canteiro 
de obras e reduzir os indicadores de consumo excessivo (SIENGE, 2017).  
Em relação ao consumo de água, os canteiros de obras no Brasil consomem muita água, 
devido aos materiais construtivos utilizados tais como concreto e argamassas, no uso em refeitórios, 
banheiros, bebedouros, na limpeza da obra e nos testes de impermeabilização (PESSARELLO, 2008). 
O consumo de água é também relacionado aos processos construtivos nas respectivas etapas da obra, 
sendo concretagem o serviço que mais utiliza a água, variando de 39,15 a 68,63% do consumo final 
(SILVA & RONAN, 2013).   
E finalizando, para a geração de resíduos, 45 milhões de toneladas de resíduos de construção 
e demolição foram coletados no Brasil em 2017 (ABELPRE, 2017). Segundo Kaluarachchi (2018), 
estima-se que a maior parte dos resíduos gerados no mundo foi originada da construção e demolição 
de edifícios. Destes resíduos gerados na construção civil, 90% podem ser reciclados e a sua 
reciclagem tem importância tanto financeira quanto ambiental, pois alguns resíduos podem retornar 
à obra como matérias primas, deixando de serem extraídos da natureza (LIMA & LIMA, 2016). 
Hippert & Rodrigues (2015), em estudo realizado em nove obras, constataram que a maioria das 
empresas não fazem a quantificação e análise dos seus resíduos gerados. Grande parte da geração de 
resíduos se deve às perdas de materiais durante o processo de execução e pelos restos de materiais 
devido a danos no processo causados por manejo, transporte ou armazenamento inadequados (LIMA 
& LIMA, 2016). 
A partir da pesquisa bibliográfica foi possível verificar alguns fatores que influenciam o 
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ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO AUTOR 
Energia 
- Consumo durante a 
fabricação de materiais e 
durante o processo de 
construção (uso de 
equipamentos) 
- Consumo nos 
alojamentos e escritórios 
(energia e iluminação) 
- uso de material com baixo gasto energético durante 
seu ciclo de vida, comparado com outro sob mesmos 
critérios 
- uso de equipamentos eficientes em termos energéticos 
- instalações provisórias com iluminação e ventilação 
natural 
- uso lâmpadas econômicas 
- uso de sensor de presença em locais de uso reduzido 
- conscientização dos trabalhadores 
- monitoramento de indicadores de sustentabilidade 
Degani (2003); 
Arrotéia et al. (2004); 
Gangolells et.al. 
(2009); Nascimento & 
Jesus (2016); Marques 
et al. (2017). 
Água 
- Consumo durante o 
processo de construção  
- Consumo de água pelos 
trabalhadores na área de 
vivência 
- consumos durabte a 
extração e produção das 
matérias primas 
- uso de aparelhos e instalações economizadoras de 
água (torneiras automáticas, descargas de sistema 
duplo, etc.) 
- Aproveitar as águas que circulam pelo próprio 
canteiro  
- Estratégias de economia de água e detecção de 
vazamentos de água no canteiro de obras 
- captação e uso de águas pluviais (uso em limpeza e 
finalizades não potáveis) 
- uso de água de poço quando possível 
- conscientização dos trabalhadores 
- monitoramento de indicadores de sustentabilidade 
Arrotéia et al. (2004); 
Pessarello (2008); 
Gangolells et.al. 
(2009); Oliveira et al. 
(2012); Silva & Ronan 
(2013); Spezzio et al. 
(2015); Nascimento & 
Jesus (2016); Kataoka 
& Freitas (2017); 
Marques et al. (2017); 
Napomuceno & Paz 
(2016).  
Resíduos 
- provenientes de 
escavação e demolição 
- gerados na produção 
em perdas, sobras ou 
danos no transporte e 
armazenamento  
- resíduos urbanos 
gerados nos alojamentos 
- reciclagem e reutilização de materiais 
- coleta seletiva 
- controle de perdas 
- Transferência de tarefas de gestão de resíduos para os 
empreiteiros de construção 
- Gestão de fluidos tixotrópicos 
- conscientização dos trabalhadores 
- monitoramento de indicadores de sustentabilidade 
Degani (2003); 
Arrotéia et al. (2004); 
Gangolells et.al. 
(2009); Silva & Ronan 
(2013); Lima & Lima 
(2016); Nascimento & 
Jesus (2016); Marques 
et al. (2017); 
Kaluarachchi (2018). 
Tabela 3 – Fatores e estratégias para redução dos consumos nos canteiros de obras 
A conscientização dos trabalhadores e o acompanhamento de indicadores de sustentabilidade 
como estratégias de redução são comuns às três categorias estudadas. Os indicadores são utilizados 
para demonstrar o desempenho de determinado serviço, permitindo comparações e assim verificar as 
possíveis melhorias e servir de base para as tomadas de ações. Auxiliam ainda, na conscientização 
dos problemas ambientais, buscando tendências e orientando no desenvolvimento das ações para o 
crescimento sustentável (SILVA, 2007). 
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3.2 GRÁFICOS DE TENDÊNCIAS BASEADOS NOS INDICADORES DE 
SUSTENTABILIDADE  
A partir dos dados fornecidos pelas empresas, foram calculadas as médias dos consumos de 
cada mês para as obras, separadamente para médio prazo e longo prazo. Sobre as médias mensais 
foram aplicadas as fórmulas 1, 2 e 3 da tabela 1, encontrando-se os indicadores sugeridos pelo PBQP-
h (Tabela 4).  
 













1 0,4488  0,0151  0,0263   0,1946  0,0049  0,0022  
2 1,4331  0,0346  0,0389   0,4433  0,0104  0,0038  
3 2,5770  0,0552  0,0715   0,7657  0,0163  0,0064  
4 3,7947  0,0788  0,0979   1,1860  0,0239  0,0093  
5 4,9171  0,1042  0,1148   1,6664  0,0367  0,0134  
6 6,0513  0,1302  0,1276   2,3145  0,0468  0,0164  
7 7,2285  0,1588  0,1479   3,2393  0,0564  0,0207  
8 8,2237  0,1794  0,1617   4,1858  0,0696  0,0267  
9 9,6091  0,2001  0,1752   5,0971  0,0841  0,0332  
10 11,0979  0,2262  0,1937   5,9856  0,0981  0,0406  
11 12,2966  0,2556  0,2074   6,8696  0,1138  0,0486  
12 13,1808  0,2789  0,2246   7,7756  0,1313  0,0562  
13 14,0722  0,3068  0,2350   8,8027  0,1482  0,0632  
14 15,0328  0,3372  0,2469   9,9161  0,1662  0,0722  
15 16,0365  0,3629  0,2600   10,9822  0,1852  0,0812  
16 16,9649  0,3879  0,2748   12,0495  0,2037  0,0910  
17 17,9853  0,4096  0,2846   13,3364  0,2211  0,1013  
18 19,1480  0,4291  0,2987   14,4277  0,2390  0,1125  
19 20,0743  0,4589  0,3081   15,4490  0,2570  0,1229  
20 21,2733  0,4819  0,3405   16,5523  0,2742  0,1361  
21 22,4943  0,5080  0,3639   17,6494  0,2933  0,1429  
22 23,7647  0,5248  0,4027   18,6545  0,3142  0,1514  
23 24,9267  0,5621  0,4053   19,6259  0,3339  0,1597  
24 25,5420  0,6035  0,4079   20,5359  0,3520  0,1678  
25     21,5377  0,3697  0,1763  
26     22,4136  0,3880  0,1843  
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27     23,2085  0,4068  0,1912  
28     24,0123  0,4266  0,1979  
29     24,8614  0,4451  0,2050  
30     25,8201  0,4651  0,2088  
31     26,6129  0,4835  0,2143  
32     27,3225  0,4973  0,2204  
33     27,7746  0,5177  0,2273  
34     28,2574  0,5295  0,2343  
35     28,7417  0,5428  0,2383  
36     29,2804  0,5665  0,2404  
Tabela 4 – Médias acumuladas de consumos por área  
Para as três categorias foram gerados os gráficos de acordo com a tabela 4 e as respectivas 
retas de tendência dos consumos acumulados (Figuras 1, 2 e 3).  
 
 
Figura 1 – Gráfico de eficiência energética: consumos acumulados por área 
 
Figura 2 – Gráfico de conservação da água: consumos acumulados por área 
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Figura 3 – Gráfico de geração de resíduos: consumos acumulados por área 
Esperava-se que houvesse maior compatibilidade nos resultados ao longo do tempo e que 
pudesse ser adotado uma linha de tendência única por categoria, independentemente do prazo. Porém, 
verificou-se que para cada prazo de obra e categoria, o cenário muda. Nas três categorias, as obras de 
médio prazo consomem mais, o aumento é linear, os gastos mensais não variam tanto individualmente 
e os maiores consumos se apresentam nos meses intermediários, provavelmente onde houve maior 
pico da obra. Para o vigésimo quarto mês as diferenças entre médio e longo prazo são 24%, 71% e 
143%, nas categorias energia, água e resíduo, respectivamente. Aplicando as fórmulas das retas de 
tendência, estas diferenças passam a ser 31%, 67% e 159%, neste mesmo mês.  
Os resultados obtidos para geração de resíduos não estão confiáveis devido a poucas obras 
terem sido monitoradas, sendo perceptível a distorção pelo gráfico. As demais categorias, apesar dos 
resultados não terem sido o esperado, podem servir de parâmetro e meta inicial. As empresas, 
mediante seus próprios dados, devem calcular novas metas objetivando a redução dos consumos com 
base nas estratégias de redução apresentadas.  
 
4 CONCLUSÃO 
O presente estudo contou com a colaboração de seis empresas que forneceram dados de 
consumos para energia, água e resíduo durante a construção completa do empreendimento de 34 
obras. Foram realizados cálculos sobre os dados fornecidos com base nos indicadores de 
sustentabilidade sugeridos pelo PBQP-h que definem como indicador os valores acumulados por área 
de construção. Para tal, médias mensais das obras por tipo de prazo (médio e longo) foram calculadas 
e as fórmulas dos indicadores aplicadas sobre estas médias, encontrando-se os gráficos e as retas de 
tendência para as três categorias. 
Concluiu-se que os gastos se comportam linearmente durante a obra, com ligeiros acréscimos 
nos meses intermediários, provavelmente relacionados às etapas das obras e que as obras de médio 
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porte tendem a consumir mais do que as de longo prazo, devendo, portanto, terem maior controle e 
um planejamento mais detalhado do canteiro de obras.  
Ainda, foi observado neste estudo que a categoria de resíduo não é monitorada corretamente, 
confirmando estudo realizado por Hippert e Rodrigues (2015). A falta de dados pode ter acarretado 
distorções nos resultados, embora tenham sido realizadas as mesmas considerações de cálculo das 
outras duas categorias, eliminado os dados faltantes nos cálculos.  
Para uma melhor gestão dos itens analisados nesta pesquisa, seria necessário que cada empresa 
elaborasse no seu plano de gestão, uma metodologia padrão de forma a unificar o controle, e assim, 
poder reduzir os consumos. Este estudo propõe um parâmetro de comparação para cada categoria e 
prazo de obra, mediante resultados de 34 obras, que pode servir como meta inicial. O ideal é que cada 
empresa calcule melhor seu indicador e procure reduzi-lo gradativamente. Para isso, inicialmente 
deve ser realizado um melhor monitoramento para verificar as falhas no processo e criar ações para 
eliminá-las. Em seguida, propor metas e criar planos pertinentes e executá-los para que esta meta seja 
alcançada.  
Em relação a energia, o uso de equipamentos eficientes energeticamente, lâmpadas 
econômicas e de sensores de presença ajudam a reduzir o consumo. Para redução do consumo de 
água, sugere-se o aproveitamento das águas que circulam pelo próprio canteiro, detecção de 
vazamentos e melhoria da eficiência de aparelhos utilizados. Na geração de resíduos, minimizar a 
geração, reciclar, reutilizar e estabelecer gestão para o descarte correto. E ainda, treinamentos de 
conscientização a todos os funcionários e adoção de indicadores de sustentabilidade são também 
ações que contribuem para a redução dos consumos.  
Ou seja, um bom planejamento do canteiro de obras, adoção de indicadores de 
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